

Nr Projektu: **RPMA.10.01.01-14-a389/18**

Tytuł projektu: **„Pakiet kluczowych kompetencji”**

Os priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

(obejmujący zajęcia dla uczniów z klas VII szkoły podstawowej)

za okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Nazwa szkoły: *Szkoła Podstawowa w Raciążu, ul. Kilińskiego 62B, 09-140 Raciąż*

Nauczyciel prowadzący zajęcia : Ryszard Kalinowski

Grupa Projektowa : ICTG7/2

Ilość uczestników zajęć: 8

Rodzaj zajęć: *Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze ICT oraz postawy uniwersalne w obszarze kreatywności i innowacyjności(zajęcia z robotyki i drukarki 3D)*

Czas realizacji - Miesiące: *wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019 r.*

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2020r.

Lp.	Planowany termin realizacji zajęć w ramach projektu	Godziny realizacji zajęć	Liczba godzin	Miejsce realizacji Numer sali
1.	17.09.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
2.	24.09.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
3.	01.10.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
4.	08.10.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
5.	15.10.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
6.	29.10.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
7.	05.11.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
8.	12.11.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
9.	19.11.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
10.	03.12.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
11.	10.12.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
12.	17.12.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
13.	07.01.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
14.	14.01.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
15.	21.01.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
16.	28.01.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
17.	04.02.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16

18.	10.12.2019	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
19.	17.12.2019	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
20.	07.01.2020	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
21.	25-02.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
22.	03-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
23.	10-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
24.	17-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
25.	24-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
26.	31-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
27.	31-03-2020	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
28.	07-04.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
29.	21-04.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
30.	28-04.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
31.	05-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
32.	12-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
33.	19-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
34.	26-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
35.	02-06.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
36.	09-06.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
37.	16-06.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
38.	16-06.2020	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
39.	23-06.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
40.	23-06.2020	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
Razem			40 godzin	

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020