

Nr Projektu: **RPMA.10.01.01-14-a389/18**

Tytuł projektu: **„Pakiet kluczowych kompetencji”**

Os priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

(obejmujący zajęcia dla uczniów z klas VII szkoły podstawowej)

za okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Nazwa szkoły: *Szkoła Podstawowa w Raciążu, ul. Kilińskiego 62B, 09-140 Raciąż*

Nauczyciel prowadzący zajęcia : Ryszard Kalinowski

Grupa Projektowa : ICTG7/4

Ilość uczestników zajęć: 7

Rodzaj zajęć: *Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze ICT oraz postawy uniwersalne w obszarze kreatywności i innowacyjności(zajęcia z robotyki i drukarki 3D)*

Czas realizacji - *Miesiące: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019 r.
styczeń, luty, marzec, maj,czerwiec 2020 r.*

Lp.	Planowany termin realizacji zajęć w ramach projektu	Godziny realizacji zajęć	Liczba godzin	Miejsce realizacji Numer sali
1.	19.09.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
2.	26.09.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
3.	03.10.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
4.	10.10.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
5.	17.10.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
6.	24.10.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
7.	07.11.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
8.	14.11.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
9.	21.11.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
10.	05.12.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
11.	12.12.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
12.	19.12.2019	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
13.	09.01.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
14.	16.01.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
15.	23.01.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
16.	30.01.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16

17.	06.02.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
18.	12.12.2019	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
19.	19.12.2019	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
20.	09.01.2020	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
21.	27-02.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
22.	27-02-2020	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
23.	05-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
24.	05-03-2020	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
25.	12-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
26.	12-03-2020	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
27.	19-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
28.	19-03-2020	16 ²⁵ - 17 ¹⁰	1	16
29.	26-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
30.	02-04.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
31.	16-04.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
32.	23-04.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
33.	30-04.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
34.	07-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
35.	14-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
36.	21-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
37.	28-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
38.	04-06.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
39.	18-06.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
40.	25-06.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
Razem			40 godzin	

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020