

Nr Projektu: **RPMA.10.01.01-14-a389/18**

Tytuł projektu: **„Pakiet kluczowych kompetencji”**

Os priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

(obejmujący zajęcia dla uczniów z klas VII szkoły podstawowej)

za okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Nazwa szkoły: *Szkoła Podstawowa w Raciążu, ul. Kilińskiego 62B, 09-140 Raciąż*

Nauczyciel prowadzący zajęcia : **Ryszard Kalinowski**

Grupa Projektowa : **ICTG7/5**

Ilość uczestników zajęć: **6**

Rodzaj zajęć: *Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze ICT oraz postawy uniwersalne w obszarze kreatywności i innowacyjności(zajęcia z robotyki i drukarki 3D)*

Czas realizacji - Miesiące: *wrzesień, październik, listopad, grudzień 2019 r.*

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2020r.

<i>Lp.</i>	<i>Planowany termin realizacji zajęć w ramach projektu</i>	<i>Godziny realizacji zajęć</i>	<i>Liczba godzin</i>	<i>Miejsce realizacji Numer sali</i>
1.	16.09.2019	14³⁵ - 15²⁰	1	16
2.	23.09.2019	14³⁵ - 15²⁰	1	16
3.	30.09.2019	14³⁵ - 15²⁰	1	16
4.	07.10.2019	14³⁵ - 15²⁰	1	16
5.	21.10.2019	14³⁵ - 15²⁰	1	16
6.	28.10.2019	14³⁵ - 15²⁰	1	16
7.	04.11.2019	14³⁵ - 15²⁰	1	16
8.	18.11.2019	14³⁵ - 15²⁰	1	16
9.	02.12.2019	14³⁵ - 15²⁰	1	16
10.	16.12.2019	14³⁵ - 15²⁰	1	16
11.	13.01.2020	14³⁵ - 15²⁰	1	16
12.	20.01.2020	14³⁵ - 15²⁰	1	16
13.	27.01.2020	14³⁵ - 15²⁰	1	16
14.	03.02.2020	14³⁵ - 15²⁰	1	16
15.	02.12.2019	15³⁰ - 16¹⁵	1	16
16.	16.12.2019	15³⁰ - 16¹⁵	1	16
17.	13.01.2020	15³⁰ - 16¹⁵	1	16

18.	20.01.2020	15 ³⁰ - 16 ¹⁵	1	16
19.	27.01.2020	15 ³⁰ - 16 ¹⁵	1	16
20.	03.02.2020	15 ³⁰ - 16 ¹⁵	1	16
21.	24-02.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
22.	24-02-2020	15 ³⁰ - 16 ¹⁵	1	16
23.	02-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
24.	02-03-2020	15 ³⁰ - 16 ¹⁵	1	16
25.	09-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
26.	09-03-2020	15 ³⁰ - 16 ¹⁵	1	16
27.	16-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
28.	16-03-2020	15 ³⁰ - 16 ¹⁵	1	16
29.	23-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
30.	30-03.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
31.	06-04.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
32.	20-04.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
33.	27-04.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
34.	04-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
35.	11-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
36.	18-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
37.	25-05.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
38.	08-06.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
39.	15-06.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
40.	22-06.2020	14 ³⁵ - 15 ²⁰	1	16
Razem			40 godzin	

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020