

Nr Projektu: **RPMA.10.01.01-14-a389/18**

Tytuł projektu: **„Pakiet kluczowych kompetencji”**

Oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”

Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

## **HARMONOGRAM ZAJĘĆ**

( obejmujący zajęcia dla uczniów z klas V )

za okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.

Nazwa szkoły: *Szkoła Podstawowa w Raciążu, ul. Kilińskiego 62 b, 09-140 Raciąż*

Nauczyciel prowadzący zajęcia : Edyta Waśniewska

Grupa Projektowa : MPWM 5/2

Liczba uczestników: 8

Rodzaj zajęć: *Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz postawy uniwersalne w obszarze pracy zespołowej oraz rozwiązywania problemów (zajęcia wyrównawcze z matematyki)*

Czas realizacji - *Miesiące: wrzesień, październik, listopad grudzień 2019r. oraz styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2020r.*

<i>Lp</i>	<i>Planowany termin realizacji zajęć w ramach projektu</i>	<i>Godziny realizacji zajęć</i>	<i>Liczba godzin 45 min</i>	<i>Miejsce realizacji nr sali</i>
<i>1.</i>	<i>17.09.2019</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>4M</i>
<i>2.</i>	<i>01.10.2019</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>4M</i>
<i>3.</i>	<i>08.10.2019</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
<i>4.</i>	<i>15.10.2019</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
<i>5.</i>	<i>15.10.2019</i>	<i>15.30-16.15</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
<i>6.</i>	<i>29.10.2019</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
<i>7.</i>	<i>05.11.2019</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
<i>8.</i>	<i>05.11.2019</i>	<i>15.30-16.15</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>

9.	12.11.2019	14.35-15.20	1	3D
10.	19.11.2019	14.35-15.20	1	3D
11.	26.11.2019	14.35-15.20	1	3D
12.	10.12.2019	14.35-15.20	1	3D
13.	17.12.2019	14.35-15.20	1	3D
14.	07.01.2020	14.35-15.20	1	3D
15.	14.01.2020	14.35-15.20	1	3D
16.	20.01.2020	13.40-14.25	1	3D
17.	21.01.2020	14.35-15.20	1	3D
18.	28.01.2020	14.35-15.20	1	3D
19.	04.02.2020	14.35-15.20	1	3D
20.	04.02.2020*	15.30-16.15	1	3D
21.	25.02.2020	14.35-15.20	1	3D
22.	03.03.2020	14.35-15.20	1	3D
23.	10.03.2020	14.35-15.20	1	3D
24.	17.03.2020	14.35-15.20	1	3D
25.	24.03.2020	14.35-15.20	1	3D
26.	24.03.2020	15.30 – 16.15	1	3D
27.	31.03.2020	14.35-15.20	1	3D
28.	07.04.2020	14.35-15.20	1	3D
29.	07.04.2020	15.30-16.15	1	3D
30.	21.04.2020	14.35-15.20	1	3D
31.	28.04.2020	14.35-15.20	1	3D
32.	05.05.2020	14.35-15.20	1	3D
33.	12.05.2020	14.35-15.20	1	3D

34.	<i>19.05.2020</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
35.	<i>19.05.2020</i>	<i>15.30-14.25</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
36.	<i>26.05.2020</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
37.	<i>02.06.2020</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
38.	<i>09.06.2020</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
39.	<i>16.06.2020</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
40.	<i>23.06.2020</i>	<i>14.35-15.20</i>	<i>1</i>	<i>3D</i>
<i>Razem</i>			<i>40 godzin</i>	

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020